

Отчет о реализации Инвестиционной программы ЗАО "Газпромнефть-Аэро Новосибирск" в 2013 году *

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план 2013		факт		период 2013 (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					2013 (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	2013 (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО			22485	13925	13925	21755	21755	56%	56%
	- за счет собственных средств организации;			22485	13925	13925	21755	21755		
	- за счет заемных средств;				0	0	0	0		
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.				0	0	0	0		
1.	Инвестиционные проекты в авиатопливообеспечении (АТО), в том числе:	01/2013	12/2014	18230	10470	10470	17635	17635	68%	68%
	- за счет собственных средств организации;			18230	10470	10470	17635	17635		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
1.1.	Проекты реконструкции и модернизации основных объектов АТО и сопутствующей инфраструктуры:			16150	8840	8840	15158,3	15158,3		
	- реконструкция и модернизация ж/д эстакады;			16150	8840	8840	15158,3	15158,3		
1.2.	Проекты по поддержанию основных фондов АТО и сопутствующей инфраструктуры:			2080	1630	1630	2477	2477		
	- электроснабжение склада авиаГСМ;			1200	1200	1200	1124	1124		
	- оборудование, не входящее в сметы строок			880	430	430	1353	1353		
2.	Организационные инвестиционные проекты, в том числе:	01/2013	12/2014	4255	3455	3455	4119	4 119	19%	19%
	- за счет собственных средств организации;			4255	3455	3455	4119	4119		
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
2.1.	Проекты по безопасности:			3455	3455	3455	3257	3257		
	- ИТСО периметра склада;			3455	3455	3455	3257	3257		
2.2.	Приобретение оборудования.			800	0	0	862	862		

* Приводятся сведения на очередной период (период t).

** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расщипровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

*** В текущих ценах.